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Waalwijk is een levendige stad van 30.000 inwoners. Midden in wat tegenwoordig het winkelcen-
trum/voetgangersgebied is, stond vroeger de plaatselijke gasfabriek. Die is al enige tijd geleden
gesloopt, al zijn er nog ondergrondse funderingsrestanten aanwezig onder de huidige bebouwing.
De fabriek heeft plaats gemaakt voor een plein, met parkeergelegenheid: het Unnaplein.

De bodem onder de voormalige gasfabriek was vervuild en aannemer BAM Milieu heeft van de
Gemeente Waalwijk opdracht gekregen het terrein te saneren. Uiteraard zijn daarvoor de gebrui-
kelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Zoals: een deel van het terrein voorzien van 9 m lange
damwanden, voordat met de afgraving werd begonnen.

Inmiddels is het meeste werk gedaan, de veront-
reinigde grond is op sommige punten tot + 4.5
meter diep afgegraven en vervangen door een
nieuw grondpakket.

Het gesaneerde terrein, een L in omgekeerde
vorm (poot naar links) wordt opnieuw ingericht
als parkeerterrein, maar voordat het zover komt,
moet de damwand eerst worden getrokken.

Schade voorkomen

De bebouwingsdichtheid in binnenstedelijke ge-
bieden is hoog, zo ook hier. Op twee meter af-
stand van de damwand staat aan de ene kantvan
het terrein een pand waarin o.m. de plaatselijke
stadswachten zijn gehuisvest. Aan de andere
kant is een cafetaria/automatiek nog dichter op
de damwand gesitueerd. Gemeente, vertegen-
woordigd door directievoerder Jos van Westerloo,
aannemer en raadgevend ingenieursbureau
Oranjewoud voorzagen het probleem: de dam-
wanden lostrillen zou onvermijdelijk schade ver-
oorzaken aan de nabijgelegen bebouwing. Ook
als de damwand koud (zonder trillen) zou wor-
den getrokken, dan nogis zo’n project bepaald ri-
sicovol. De getrokken damwand laat als het ware
een sleuf in de bodem achter, die vervolgens met
grond zal worden opgevuld, waardoor zettingen
in de nabije bebouwing kunnen ontstaan.
Vervolg op pag. 3




Voorkomen beter
dan genezen

Vervolg van pag. 1
Verzekeraars kijken in dergelijke gevallen
met argusogen toe.

Een medewerker/meedenker van Oranje-
woud komt de eer toe een even oorspron-
kelijke als achteraf logische oplossing te
hebben bedacht: hij ontwikkelde het plan
om URETEK in te schakelen.

Mede op initiatiefvan de adviseurin kwes-
tie, de heer A. Habing, heeft daarom een
team van URETEK in de eerste dagen van
augustus als het ware een cordon van
injectielansen langs de wanden en door
de funderingen van de genoemde gebou-
wen aangebracht. In totaal is niet minder
dan 6o strekkende meters behandeld.
Daarnaast is een aantal trillingverklikkers
aangebracht.

Toen op maandag 6 augustus de eerste
delen van de damwand werden getrokken,

De damwand wordt "getrokken" en URETEK injecteert.

zat een team van 8 injecteerders klaar om
bij de minste of geringste beweging in de
ondergrond of de gebouwen zelf, ‘tegen-
gas’ te geven door onze kunstharsen te
injecteren. Geen loze maatregel, maareen
die even broodnodig als effectief bleek.
Het eerste pand zakte onverhoeds toch
nog 3 mm, voordat de correctie de schade
tot 1-2 mm kon beperken.
De bestaande gebouwen hebben, zover
: we nu weten, geen
andere dan enige cos-
metische schade on-
dervonden. We heb-
ben zettingen en alle
gevolgen van dien,
grotendeels weten te
voorkomen. Alle partij-
en konden tijdens het
werk tevreden consta-
teren: ‘het werkt’. Het
bouwkundig evenwicht
is al hersteld voordat
het in ernstige proble-
men dreigde te komen.
De methode blijkt niet
alleen in theorie, maar

Hierboven ziet u de damwand en rechts de aangebrachte injectielansen.

ook in de praktijk effectief.

Tenminste: voor zover we ten tijde van het
ter perse gaan van deze uitgave weten.
De firma Coenradie-GTC zal de komende
maanden in opdracht van de gemeente
Waalwijk diverse zettingmetingen verrich-
ten. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Schade?

Normaal gesproken wordt URETEK inge-
schakeld om schade te herstellen. Een
vloer is verzakt, een fundatie verzwakt. Er
moet worden gerepareerd. De schade is
materieel en financieel een feit.

In Waalwijk zijn we voor het eerst actief
geweest in het voorkomen van bouwkun-
dige, materiéle schade en we hebben
zodoende de financiéle gevolgen van de
operatie voor de opdrachtgevers beperkt
weten te houden.

Mede dankzij een heldere ingeving van
de Oranjewoud-adviseur die deed wat we
natuurlijk zelf hadden moeten doen: even
doordenken over onze mogelijkheden.
Maar ach, schoenmakers lopen ook op
versleten zolen...
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